

## Planning begeleiding Schoolvervoerplan

	2009									
	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	October	November	December	
<b>Vergaderingen</b>		1ste Ontmoeting "Werkgroep" met en in de school. Introductie van de werking van het SVP (context en info 'prediagnose')				<b>Vergadering I</b> Samenstellen vd Werkgroep 'Mobiliteit' en lanceren van de Mobi-enquête.	<b>Vergadering II</b> Opmaak vd bereikbaarheidsfiche en discussie mobiliteitsacties.	<b>Vergadering III</b> Voorbereiding van het actieplan voortgaande op de diagnose.	<b>(Vergadering IIII)</b> Indien nodig verdere bespreking van mobiliteitsacties (actieplan)	
						Voorstelling van het SVP aan de werkgroep, evt. ouders, leerlingen, e.a	Voorstelling van de domicilies, de resultaten van de mobi-enquête en de bereikbaarheidsfiche.			
<b>Etappes (in het SVP)</b>				Voorbereiding van de pre-diagnose door GREEN (bestuderen van de schoolomgeving)		Houden van de enquêtes in de <b>school</b> .	Opmaak van de pre-diagnose en verwerken van de enquêtes (GREEN)			
						Opmaken van de bereikbaarheidsfiche door de <b>school</b> .	Opmaak van de Bereikbaarheidsfiche (STIB , GREEN)			
						Realisatie van de woonplaatsenkaarten (GREEN,MB)				
<b>Evenementen</b>	Voorstelling nieuwe deelnemende scholen (28/04)							<b>Mobiliteitsforum - Brussels gewest</b>	de korste dag (visibiliteitsacties)	

	2010								
	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September
<b>Vergaderingen</b>	<b>Vergadering IIII</b> Bespreking en afwerking van het Actieplan		<b>Vergadering V</b> Opvolging van het Actieplan (gevraagd materiaal)		<b>Vergadering VI</b> Evaluatie van het werkjaar met de werkgroep				Evaluatie door het Brussels Gewest
<b>Etappe</b>	Overhandiging van de diagnose en de BF aan de school	Overhandigen van het actieplan aan het BG door de <b>school</b>	Houden van Mobiliteitsacties ( <b>school</b> )						Houden van Mobiliteitsacties ( <b>school</b> )
<b>Evenementen</b>	<b>Balans van de SVP en ervaringsuitwisselingsdag</b>			Varieer in het Verkeer	Dring Dring				Week van Vervoering

SVP = schoolvervoerplan

BF = bereikbaarheidsfiche

MB = Mobiel Brussel

AP = Actieplan

BG = Brussels Gewest