

## Planning d'accompagnement des Plans de Déplacements Scolaires

	2009									
	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	
<b>Réunions</b>		<b>Réunion "direction"</b> Première visite de l'école, mise en contexte, informations pour "pré-diagnostic"				<b>Réunion I</b> Création du groupe de travail et lancement des enquêtes	<b>Réunion II</b> Fiche d'accessibilité, première réflexion sur les actions		<b>Réunion III</b> Préparation du plan d'actions, sur base du diagnostic	
							Présentation du projet en concertation, aux parents, aux élèves, etc.		Présentation des résultats de l'enquête en concertation, aux parents, aux élèves, etc.	
<b>Etapas</b>				Préparation du diagnostic: accessibilité, sécurité (GREEN)		Réalisation des enquêtes (école)		Rédaction du rapport de diagnostic: traitement enquêtes, etc. (GREEN)		
						Préparation de la Fiche d'accessibilité (école)		Réalisation de la Fiche d'accessibilité (STIB, GREEN)		
						Réalisation des cartes des domiciles (GREEN, BM)				
<b>Evènements</b>	<b>Matinée d'introduction PDS</b>							<b>Matinée "Bilan PDS et Forum de l'éducation à la mobilité" 13/11/2009</b>		

	2010									
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	
<b>Réunions</b>	<b>Réunion IV</b> Finalisation du plan d'actions		<b>Réunion V</b> Suivit du plan d'actions		<b>Réunion VI</b> Evaluation en groupe de travail				Evaluation par Bruxelles Mobilité	
<b>Etapas</b>	Remise du rapport de diagnostic et de la FA à l'école	Remise du plan d'actions à Bruxelles Mobilité	Mise en place des actions						Mise en place des actions	
<b>Evènements</b>	<b>Matinée "Echange d'expériences"</b>									

GT = Groupe de travail

FA = Fiche d'accessibilité

BM = Bruxelles Mobilité

PA = Plan d'actions